2022年省定省管重点工程项目情况
太原市省定省管重点工程项目情况

1、太原市轨道交通1号线一期工程PPP项目
一、项目法人单位情况

本项目采用PPP模式建设。项目公司由社会投资人中国铁道建筑集团有限公司联合体和太原市政府出资代表太原市轨道交通建设发展公司共同出资建设。公司注册资本418725.70万元。

二、项目情况
项目位于太原市，起于西山矿务局，止于武宿机场，途经万柏林区、迎泽区、小店区三个行政区，总投资223.4亿元，2022年计划投资37亿元。项目规划线路全长28.74km，共设置车站24座，主变电站2座，由太原市轨道交通一号线建设运营有限公司建设。

三、项目进展

截止4月底，项目总投资已完成5.8亿元。全线24座车站中，火车站东广场站、火车南站站、大南门站作为铁路枢纽和2号线换乘站预留工程已实施完毕。截止目前，其余21座车站开工20座，武宿机场站主体尚未开工。其中五一广场站、东太堡站、学府街东口站、小井峪站、等4座车站主体结构封顶；全线24个盾构区间开工4个（南内环～东太堡区间，龙城大街～武宿机场区间，大南门～桃园路区间，龙城大街～中心街东区间），其中南内环东街站～东太堡站右线盾构区间于3月29日顺利贯通，是全线首个贯通的盾构区间。全线7个明（暗）挖区间已开工6个。
2、国家能源集团太原第一热电厂搬迁重建项目（前期）
一、项目法人单位情况

国能太原第一热电有限责任公司隶属于国家能源集团（中央企业），成立于2017年7月20日，注册资本6亿元，华北公司持有100%股权。注册地址位于山西省太原市清徐县307国道贾兆段。

二、项目情况
2021年5月21日，国家能源集团太原第一热电厂搬迁重建项目核准申请材料已上报山西省能源局。按照省市政府煤电机组上大压小工作部署，为保障太忻经济区、太原城南产业项目发展和民生供热需求，国家能源集团太原第一热电厂搬迁重建项目厂址由清徐县吴村变更为古交邢家社草庄头村，容量由2×35万千瓦变为2×100万千瓦，目前项目已取得积极进展。
国能太一2×1000MW退城进郊热电联产项目位于太原市古交市，总投资79.5687亿元，建设规模为200万千瓦，建设两台100万千瓦超超临界燃煤空冷机组，项目占地645.29亩，由国家能源集团建设。

3、太原武宿（国际）机场空港配套工程（太原区域）项目
项目法人单位情况

太原武宿（国际）机场空港配套工程（太原区域）PPP项目是山西省委、省政府确定的重大工程项目，作为服务于机场并与城市无缝接驳的市政配套基础设施，太原地界内的由太原市政府投资建设完成。太原武宿（国际）机场空港配套工程（太原区域）PPP项目由机场配 套道路和安置区配套道路两部分组成。总计配套建设道路22条,总计33.12公里。
二、项目情况
太原武宿（国际）机场空港配套工程（太原区域）PPP 项目总投资1338455.00 万元。本项目位于北起南环高速，南至十二号线，西起马练营路，东至机场东路（太原市界内）。本项目建设内容主要包含两部分内容，一是机场配套建设道路 3 条共 14.7km；二是安置区与城市衔接的配套建设道路共 18.4km。本项目道路交通工程内容包括道路、桥涵、雨污水、照明、绿化、电力土建部分、交警设施及公安监控设施、防洪工程等。

截止4月底项目当年投资已完成2.02亿元，总投资已完成45.8亿元。
G2003太原绕城高速公路义望至凌井店段        （太原西北二环）
项目法人单位情况

    太原西北二环高速公路发展有限公司于2020年1月在太原市成立，注册资本金为50000万元，为国有企业，主要负责G2003太原绕城高速公路义望至凌井店段项目的投资、建设和运营管理工作。项目为PPP项目，运营期为30年，运营期后无偿交由地方政府。
二、项目情况
项目总投资255.5亿元，由太原西二环（义望至赤泥洼段）86.068公里、太古高速联络线13.357公里和太原北二环（西凌井至凌井店段）61.299公里组成。

项目进展:  统筹疫情防控和工程建设，加快推动太原西北二环高速建设进度。截至4月底，路基土石方开累完成设计总量的69.9%，桥梁工程开累完成设计总量的45.1%，涵洞工程开累完成设计总量的71.6%，隧道工程开累设计总量45.4%。完成年度投资8.99亿元，占年度投资计划的11.24%。

5、太忻大道（太原段）
一、项目法人单位情况

太原市交通运输发展中心，加挂太原市轨道交通运营中心牌子，为太原市交通运输局所属事业单位，机构规格正处级，公益一类。承担全市公路路政、道路运政、城市客运、轨道交通、交通工程质量和安全监督、地方海事行政、水路交通等交通运输。承担全市公路、水路、客货运场站（包含停靠站点、综合服务区）等基础设施的建设、养护、技术评定等相关工作。

二、项目情况
太忻大道（108国道改造工程 大盂镇石岭关—阳兴大道）工程起点太原市大盂镇石岭关，终点阳曲县阳兴大道，全长24.5公里。其中：新建段8.2公里，改建段16.3公里，建设桥梁12座、通道11处、涵洞及人行通道15处。全线按照市政道路标准设计，双向六车道，主线车速80公里/小时，辅道车速40公里/小时，全线设置道路照明。配套管线实施7类12趟。项目近期总投资概算34.76亿，其中建设工程费22.3亿，远期规划总投资45.65亿。建设期控制性节点主要包括涉铁施工1处、涉高速施工2处、涉管线迁改4个系统部门。

6、108国道太原忻州段改造工程

（国道108线太原过境段工程） 
108国道太原段
该项目已由太原公路分局启动项目前期工作，目前正根据专家意见修编工程可行性研究报告。

4月1日，省交通运输厅厅组织省公路局、太原公路分局、项目可研报告编制单位对包括本项目在内的太原周边收费公路项目收费站位置进行了统筹研究。修编后的可研报告已提供专家组、项目咨询单位进行复查。复查通过后，拟近期组织召开专家论证会。

108国道忻州段
一、项目基本情况

国道108线砂河至石岭关段改建工程于2021年7月30日省发改委批复立项。该项目全长170.6公里，总投资估算为92.38亿元，采用双向四车道一级公路标准，设计行车速度80公里/小时，是“十四五”期间全省规模最大的国省干线新改建工程项目，实施后国道108线（忻州境内段）将全部升级改建为一级公路。

项目起点位于繁峙县砂河镇集义庄乡东侧（与已建成的国道108线神堂堡至砂河段改建工程项目终点顺接），终点位于忻州市与太原市交界处石岭关附近（与国道108线太原市境内段顺接），穿越我市繁峙县、代县、原平市、忻府区四个县（市、区），其中：繁峙县 27.7公里、代县41.3公里、原平市55.5公里、忻府区46公里。全线新增占地903.86公顷（13557.9亩），其中农用地703.40公顷（10551亩），耕地544.88公顷（8173.2亩），含永久基本农田376.23公顷（5643.45亩）。

二、目前进展情况

初步设计于3月18日通过省交通厅评审，待批复后转入施工图设计阶段；3月22日完成社会资本方招标工作，目前正在公示期。

7、太忻经济区大盂起步区配套路网工程项目
一、项目基本情况
（一）核心区十条道路
1、项目概况
太忻一体化经济区（大盂产业新城）启动区配套基础设施建设项目（一期）--路网工程总投资约37亿，包含六纵四横，共计十条路，道路全长28.43km，建设内容主要包括征地、拆迁、雨污水管道、电力管廊、箱涵、桥梁、路面、照明、绿化、交通设施和水电气热通信等专业管线，项目3月8日中标，3月11日全面开工。

截止目前雨污水管线已完成90%，正在进行供水供热和电力管沟施工，道路水稳已经在陆续摊铺，5月1日开始陆续启动沥青摊铺，累计完成投资约12.03亿元。

（二）泥向线北延
泥向线北延建设工程设计范围南起黄东线，北至西北二环高速连接线，长约6.2公里，道路红线宽36米。定位为城市主干路（加强型），主线设计车速60公里/小时，辅路设计车速40公里/小时。

目前项目道路勘察、设计，监理、施工单位的招标工作已完成。施工一、二、三标项目经理部及监理部组建完成已正常工作。

启动区配套基础设施建设项目（二期）—路网工程3条路和东峰路北延启动区段

太忻一体化经济区（大盂产业新城）启动区配套基础设施建设项目（二期）—路网工程3条路（横五路、横六路、纵七路）和东峰路北延启动区段，总投资28.587亿元，建设内容包括道路、雨污水、照明、绿化、交通设施、水气热电及弱电等管线。

目前二期选址已批复。招标条件图已完成，已送建审中心，编制工程量清单。东峰路北延工程北段和南段的设计方案已编制完成；勘察设计、电力设计已招标；与阳曲县自然资源局对接核实东峰路北延北段建设用地情况，待批复。

太原市滨河东路南延二期工程

一、项目法人单位情况
太原市住建局。
二、项目情况

滨河东路南延二期工程项目总投资39.8亿，北起迎宾路，南至清徐文源路，道路全长15.8公里，红线宽度为50米至60米，两侧绿线按各5米设置。道路等级为城市快速路，双向10车道。项目同步实施水、电、气、热、照明、绿化、公交等工程内容，配套有跨越潇河500米特大桥一座、下穿西南环线铁路框构1座、跨线桥4座、地下通道3座。2022年计划投资28.3亿。
大同市省定省管重点工程项目情况

9、山西浑源抽水蓄能项目
项目法人单位情况
国网新源控股有限公司成立于2005年3月，注册资本金102.86亿元，是全球最大的调峰调频专业运营公司。截至2020年7月，新源公司管理资产1208.4亿元，管理单位60家。山西大同抽水蓄能有限公司注册成立于2020年9月14日，注册资金本17.85亿元，主要负责山西大同抽水蓄能电站项目前期、工程建设及建成后的运行维护工作。

二、项目情况

山西浑源抽水蓄能项目位于大同市浑源县，总投资89.2亿元，由山西大同抽水蓄能有限公司建设。总装机容量150万kW，设计年发电量19.22亿kWh，设计年抽水电量25.63亿kWh，通过两条500kV送出线路接入电力系统，安装4台单机容量375MW的立轴单级混流可逆式水泵水轮机。电站枢纽工程由上水库、输水系统、下水库、地下厂房和500kV开关站等建筑物组成。

2022年度计划投资4.5亿元，年度累计完成投资0.22亿元，年度投资完成率4.89%。截至目前，筹建期洞室及道路工程作业面16个，对外交通公路改扩建段施工作业面1个。2022年3月份全面启动对外交通公路改扩建段施工，目前改扩建段已完成原路面沥青、水稳层、水泥层清理工作，正在进行路基处理、碾压，道路两侧已开始绿化工作。

10、国电电力大同湖东电厂2x100万千瓦             “上大压小”项目
一、项目法人单位情况
国电电力大同湖东 2×100万千瓦“上大压小”项目由隶属于国家能源集团的国电电力发展股份有限公司全资建设，为国家能源集团旗下上市公司。公司产业涉及火电、水电、风电、光电、煤炭、化工、多晶硅、金融等领域，分布在全国24个省、市、自治区。截至2019年底，国电电力资产总额2725.11亿元，控股装机容量5530.59万千瓦，火电装机3491.20万千瓦，占总装机的63.13%。

二、项目情况

项目位于大同市云州区，总投资78.9亿元，新建2×1000MW超超临界间接空冷燃煤发电机组，替代大同二电厂现有6×200MW机组，由国电电力发展股份有限公司建设。

忻州市省定省管重点工程项目情况

11、太忻大道（忻州段）（忻州城区-石岭关）
一、项目法人单位情况
太忻大道建设项目总指挥部是根据忻州市人民政府办公室《关于印发太忻大道项目建设实施方案的通知》（忻政办函〔2022〕3号）的通知组建的，成立于2022年1月7日，位于西张村南约1.5公里处，总指挥部办公室设置在忻州市交通运输局，项目法人单位为忻州市交通运输局，市交通运输局正处级建制，为人民政府工作部门。

二、项目进展情况
太忻大道（忻州城区-石岭关）建设工程项目于2022年5月开工，计划于2022年10月1日竣工。项目起点位于忻府区西张村南（接东环路南延K7+600），终点在石岭关与太忻大道太原段相接。路线全长12.517公里，建设标准为城市快速路，设计速度80公里/小时，双向6车道，道路宽度28米。项目总用地1618亩，全线新建主线桥10座，横向跨线桥8座，涵洞30道，通道10处，地道2处，服务区1处。投资概算14.47亿元，采用EPC模式建设，2022年计划投资11亿元，2022年累计已完成投资0.18亿元。

项目部已取得项目立项和初步设计批复，同步取得了环评、水保、防洪、文物、社稳、压矿、地灾等前置专项报告批复。完成了EPC总承包、监理单位、全过程咨询单位招标，4月28日EPC总承包、监理、咨询单位与项目部同址办公，完成了项目部驻地建设。

目前施工单位已经进场，控制性工程南北道通菱形立交桥和3处预制梁场已开工，南北道通菱形立交桥已完成4根桩基础；1号梁场完成清表平整压实，正在进行龙门吊施工；2号和3号梁场完成清表，正在平整压实。
12、太忻经济区滹沱河供水工程项目

一、项目法人单位情况
万家寨水务控股集团有限公司,2020年03月20日成立，经营范围包括水源工程、引调水工程、供水工程、污水处理、中水回用、节水工程、水电工程、流域治理、生态环保、文化旅游、土地整理及房地产等相关项目的开发建设和经营管理；设计、咨询、施工、监理、检修；水利水务水电、流域生态环保、智慧水利等技术开发、转让、咨询、推广、服务；制造业；进出口贸易：货物进出口、技术进出口；财务咨询。
二、项目情况
项目总投资13.64亿元，工程分水源工程、输水线路工程两部分。新建清水河水源地，包括截潜流工程、引水管线、李家庄加压泵站。滹沱河水源地（水泉湾水源地）工程包括水源地取水工程、水源地泵站和水泉湾泵站。输水线路工程从水泉湾加压泵站至阳曲县泥屯镇线路总长118.4公里。2022年计划投资3亿元。
13、忻州智能装备制造产业园项目                    
一、项目法人单位
新松机器人产业发展（忻州）有限公司

二、项目情况

项目总投资8.3亿元，2022年计划完成投资3亿元。项目占地约174.32亩，总建筑面积86192平方米，产业园集技术研发、应用创新、科技金融、创业孵化、教育培训、技术服务和会议会展于一体。项目建成后将有利于加快忻州及山西省智能康养产业发展，促进区域医疗康养机器人应用、推动医疗康养企业智能化转型升级。
晋中市省定省管重点工程项目情况
14、昔阳（晋冀界）至榆次高速公路项目
项目法人单位情况
山西昔榆高速公路有限公司成立于2020年6月15日，注册资本5亿元，昔阳（晋冀界）至榆次高速公路是集团公司“投资-建设-施工-运营”一体化经营、协同化发展的关键项目。
二、项目情况
昔榆高速是国家发改委《关于支持山西省与京津冀地区加强协作实现联动发展的意见》确定的重点建设项目,是《山西省高速公路网规划调整方案》中“3纵12横12环”中第7横的重要组成部分。项目总投资209.9亿元，项目全长125.37km,全线现有桥梁75座，隧道18座，全长37.5KM，采用双向四车道高速公路标准建设，设计速度100km/h，整体式路基宽度26.0m，全长125.415km。2022年计划投资45亿元。
15、太原武宿（国际）机场空港配套工程（晋中区域）

一、项目法人单位情况

根据晋中市人民政府授权，晋中市住建局经过公开招标程序确认中国电建市政建设集团有限公司、山西建设投资集团有限公司、晋中市土地整治有限公司、中电建市政建设集团北方国际工程有限公司、山西二建集团有限公司、为晋中市太原武宿（国际）机场空港配套工程（晋中区域）PPP 项目（以下简称“本项目”）社会投资人，与晋中市授权的政府方出资代表晋中市水务投资建设有限责任公司共同出资组建项目公司。结合实际工作情况，成立“太原武宿（国际）机场空港配套工程（晋中区域）PPP项目公司”，现已完成工商登记注册，公司名称为“晋中领航投资建设有限公司”。
二、项目情况

太原武宿（国际）机场空港配套工程（晋中区域）PPP 项目总投资95.87亿元，建安费用56.6亿元，建设地点为晋中市榆次区武宿机场周边，晋中市行政审批局已批复该项目可研报告。建设内容包括道路工程、桥梁工程、排水工程、交通设施、电力土建工程、照明工程、绿化工程及防洪工程等。

该项目包含机场配套市政道路工程、根据机场防洪要求设置的防洪工程和安置区（龙城片区）配套工程等。
阳泉市省定省管重点工程项目情况

16、阳泉市龙华口调水工程
一、项目法人单位情况
该项目由阳泉市水利局牵头，具体由万家寨水控集团阳泉水务有限公司承建。万家寨水控集团阳泉水务有限公司2021年05月12日成立，经营范围包括许可项目：天然水收集与分配；自来水生产与供应。
二、项目情况
阳泉市龙华口调水工程项目位于阳泉市盂县，总投资20.3亿元，工程采用特许经营模式运作，阳泉市水利局作为实施机构负责该项目的实施。工程分为滹沱河取水枢纽工程、龙华口水库补水工程和龙华口水库向盂县、阳泉市区调水工程三大部分。输水管线长81公里。供水规模为5000万m3/年。

2022年计划投资5.6亿元，累计完成投资4687.7万元，其中设计费313万元，建安工程4300.7万元，其他费用74万元。开工至目前累计完成投资14768.7万元，其中设计费5652万元，征地拆迁3000万元，其他前期费1845.3万元，建安工程投资4271.4万元。

晋城市省定省管重点工程项目情况

17、山西晋钢机电产业园项目情况

一、项目法人单位情况
山西晋城钢铁控股集团有限公司（简称“晋钢集团”）位于山西省晋城市巴公工业园区，成立于2002年，目前已发展成为一个集钢铁、精密智造、矿渣超细粉及发电为一体的山西省钢铁联合企业，拥有总资产232亿元。

二、项目情况
项目位于晋城市泽州县，总投资100亿元，由山西晋钢精密制管有限公司建设。建设包括年产110万吨焊管项目、森源电气项目、钢材加工配送中心项目、Castrip¨超薄带铸轧生产线项目、工业机器人项目、家电面板制造项目、立体车库项目。2022年计划投资5亿元。 

临汾市省定省管重点工程项目情况

18、华电蒲县抽水蓄能电站（前期）
一、项目情况
华电蒲县抽水蓄能电站项目位于临汾市蒲县，总投资约70亿元。项目选址位于黄河一级支流昕水河上游，上水库位于蒲县陈家凹附近，下水库位于峡村上游约3.8KM昕水河干流拐弯处，规划装设4台容量为300MW可逆式水泵水轮机组，总装机容量1200MW，电站日满发利用小时数5h，发电备用小时数1h，年最大发电利用小时数为1673h，年最大抽水利用小时数为2231h，预计年发电量20亿KWh。

计划2023年6月1日开工建设，2027年12月31月竣工。目前，项目前期设计、审批、勘察三线并行，正在全力推进预可研、可研等前期工作。

19、山西垣曲抽水蓄能电站项目情况
山西垣曲抽水蓄能电站项目位于运城市垣曲县 ，总投资79.6亿元，工程建设总工期75个月，由山西垣曲抽水蓄能有限公司建设。设计安装4台300MW可逆式水泵水轮机组，总装机容量1200MW，设计年发电量12.01亿kWh，年抽水用电量16.02亿kWh，项目建成后以500kV出线接入山西电网。
2022年计划完成投资4.2亿元，截止2022年3月，本年度累计完成投资4995万元。永久1#公路路基累计完成7932m，占设计总量的91.7%，1#公路隧道出口段洞脸开挖完成，准备进行管棚施工。2#渣场排水洞：洞身开挖进尺461m，占设计总量的80.7%；3#渣场挡排工程：排水盲沟全部施工完毕，现已启用。

交通洞：开始洞身开挖，累计洞挖63m，占设计总量的3.5%。洞口正在进行安全文明施工。通风兼出线洞：开始洞身施工，洞挖完成62m，占设计总量的4.7%。洞口正在进行安全文明施工。110kV施工变电：变电站施工场地平整完成，3月份场地已移交给运城市供电公司，预计年底完成变电站竣工投运。目前主体标正处于招标阶段，预计6月完成招标，预计年底前完成主体标进场准备工作。

20、河津市抽水蓄能电站项目（前期）

一、项目法人单位情况
国投山西河津抽水蓄能有限公司，2022年2月21日成立，经营范围包括许可项目：水力发电；发电业务、输电业务、供（配）电业务；建设工程施工；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；供电业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准） 一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；发电技术服务；太阳能发电技术服务；风力发电技术服务；旅游开发项目策划咨询。

二、项目情况
河津市抽水蓄能电站项目位于运城市河津市，总投资80亿元。抽水蓄能电站初拟装机容量1200MW，额定水头397m，安装4台300MW立轴单级可逆混流式水泵-水轮机组。

计划2022年12月31日开工建设，2027年12月31月竣工。目前，项目前期设计、审批、勘察三线并行，正在全力推进预可研、可研等前期工作。

综改示范区省定省管重点工程项目情况

21、凯赛（太原）生物产业园项目(50万吨生物戊二胺和90万吨生物基聚酰胺等3个子项目）
一、项目法人单位情况
山西合成生物产业生态园区凯赛生产项目由上海凯赛生物技术股份有限公司和山西转型综合改革示范区联合打造，凯赛公司作为示范区合成生物千亿级产业集群一体化布局的关键环节和核心项目投资主体，成立于2000年11月24日，注册资本4.17亿元。

二、项目情况

项目位于综改示范区，总投资363亿元，由凯赛（太原）生物材料有限公司、山西转型综改示范区合成生物产业投资开发有限公司建设。以“戊二胺”与“长链二元酸”单体材料生产为核心，包括水处理、热电联产等配套设施和下游生物基纺丝材料加工、汽车轻量化、高温尼龙、高档香料等众多细分领域，形成领先全球的双千亿级生物基新材料产业集群。

22、山西华阳中来年产16GW高效单晶电池智能工厂
一、项目法人单位情况
苏州中来光伏新材股份有限公司成立于2008年3月，并于2014年9月成功登陆创业板。公司在光伏背板及N型太阳能电池领域具有核心竞争力，为光伏背板及N型太阳能电池领域的行业龙头企业，也是聚焦光伏领域先进材料研发及制造的国家级高新技术企业。
二、项目情况
项目总投资约56亿元，总规划面积609亩，项目全部达产后，预计年产值不少于100亿元，年税收不少于2.6亿元。项目使用最新研发的TOPCon2.0技术，研发生产量产效率为24.5%的高效N型TOPCon电池。该项目采用新一代N型高效太阳能电池技术和N型电池/组件工艺，具有完全的自主知识产权，技术水平和研发产品处于国际领先地位。2022年计划投资10亿元。
23、潇河新城项目
一、项目法人单位情况
山西园区建设发展集团有限公司（以下简称“建发集团”）系山西建设投资集团有限公司（以下简称“建投集团”）子公司，建投集团是山西省规模最大的综合性国有投资建设集团公司，中国企业500强、中国承包商80强和中国建筑业竞争力200强企业。建发集团前身为山西建设发展有限公司，于2020年4月正式改组成立，注册资本人民币75亿元。
二、项目情况
项目位于太原市小店区，立足“绿色、示范”两个关键因素，项目实施对完善城市功能、提升城市品位，激发城市活力，驱动产业转型，积极推进太原都市区一体化发展有重要作用。总投资115.8亿元，规划总面积约9.3平方公里，布局建设潇河国际会议中心、潇河国际会展中心、文化艺术中心、金融中心和商务中心及相关配套项目。2022年计划投资64.16亿元。
24、山西综改示范区小牛线西延                    （人民路-滨河东路西侧规划路）
一、项目法人单位情况
山西转型综改示范区。
二、项目情况
小牛线西延道路总投资约19亿元。西起滨河东路西侧，东至人民路，道路全长7公里，宽66米，北侧绿化带宽20米、南侧绿化带宽30米（道路工程、排水工程、照明工程、绿化及监控工程）。2022年计划投资5亿元。
国运公司省定省管重点工程项目情况

25、太重退城入园智能高端装备生产线升级改造项目

一、项目法人单位情况
山西智能装备产业园有限公司是山西转型综改示范区建设投资开发有限公司与太原重型机械集团有限公司双方共同出资成立项目公司，公司注册资本金6亿元，其中：山西转型综改示范区建设投资开发有限公司认缴项目公司51%的股权，太原重型机械集团有限公司认缴项目公司49%的股权。注册地位于山西转型综改示范区。公司将以专业的管理、创新的精神、结合双方优势，打造综改区一流的基础设施，促进园区产业转型升级，实现股东利益和社会利益最大化。

二、项目情况
项目位于综改示范区，总投资50亿元，新征用地1700亩，由山西智能装备产业园有限公司建设，计划新建生产厂房14座、变压站1座、燃气站1座、配套设施，总建筑面积65万平方米。  

项目2022年计划投资17.2亿元。截止4月底当年已完成1.2亿元。
26、新建集宁经大同至原平铁路项目情况
　一、项目法人单位情况
山西集大原高速铁路有限责任公司于2021年8月成立，注册资本金为3265100万，国有企业。负责集宁经大同至原平铁路项目山西段铁路工程建设。该项目由大西客专公司代建。
二、项目情况
项目总投资247亿元，山西段新建线路长度约197.04km，共设车站6座，包括:接轨站1座，大同南站；新建中间站4座，分别为:应县西、山阴南、朔州东、代县西；引入既有站1座为怀仁东站。全线控制性工程为恒山隧道。

2021年计划投资35亿元。截止4月底当年已完成1.81亿元。
27、新建雄安新区至忻州高速铁路山西段项目情况
一、项目法人单位情况
雄安高速铁路有限公司是国铁集团结合雄安新区建设成立的部管直属公司，主要负责与雄安新区高速铁路建设相关的京雄城际铁路和京雄商高铁、雄忻高铁3项高铁项目的建设、运营、商业开发等业务。公司于2019年8月26日在保定市容城县注册成立，注册资本为972.5亿元。公司包含8家股东，股东分别为中国铁路北京局集团有限公司(持股34%)、河北建交投(持股33%)、山东铁投(持股13%)，北京市基础设施投资(持股10%)、华远国际陆港集团（山西能源交通投资） (持股5%)、河南铁投(持股2%)、铁路发展基金(持股2%)，工银金融资产(持股1%)。

二、项目情况
项目总投资183.7亿元，山西省境内新建线路全长114.674千米，设五台山风景区、五台县、定襄县、忻州西4个车站，设计速度350公里/小时。

项目已取得可行性研究报告批复、建设项目用地预审和选址意见书,初设前置件中环评、水保正在完善相关专题报告,其他前置件有序推进中。

28、山西体育职业学院新校区建设项目

一、项目介绍

山西体育职业学院新校区项目，位于小店区北营街道办南中环街东延北侧，山西大学东山校区东侧，东山大道西侧。项目建成后将有效完善学校的教学体系，极大提高山西体育职业学院的教学水平，改善广大师生的生活条件，对学校今后进一步扩大招生规模，提高社会和经济效益，促进山西省教育和体育事业的发展，都具有重要的意义。该项目总建筑面积128480.00㎡，新建综合实训楼、综合教学楼、科研实验楼、图书馆、体育馆、游泳馆、小球馆、羽毛球馆、大学生活动中心、学生宿舍、食堂、人防、附属用房等建筑，以及室外运动场、绿化、硬化、围墙、大门、给排水、供暖、电气等配套工程。
二、项目进展情况

截止目前，已完成的工作有：项目建议书批复、节能评估报告、可行性研究报告批复、建设项目用地预审与选址意见书、土地勘测定界报告、社会稳定风险评估报告、文物勘探报告等工作。

航产集团省定省管重点工程项目情况

29、太原武宿国际机场三期改扩建工程
一、项目法人单位情况
山西航空产业集团有限公司由原山西省民航机场集团公司改制而成，由全民所有制企业成为受省国资委监管的国有独资企业，于2017年12月27日正式挂牌成立。注册资本20亿人民币。改制后，由单一的机场运营管理集团转型为以机场建设和运营管理为核心主业，以航空相关上下游产业、通用航空、临空经济为关联业务的航空产业投资管理集团。

二、项目情况
太原武宿（国际）机场三期改扩建工程（含飞行区西区滑行道项目）计划总投资约246亿元，2022年年度计划投资38亿元。工程按照满足年旅客吞吐量4000万人次、飞机起降28.4万架次的目标设计，货运和其他可分期实施项目及设施设备按照满足年旅客吞吐量 3000万人次、货邮吞吐量15万吨、飞机起降22.6万架次的目标设计；主要建设内容包括：机场工程、空管工程、供油工程。
    项目进展:  1.手续办理方面。机场工程（第一批）初步设计及概算获民航华北局、省发改委联合批复；综合交通中心配套（轨道交通土建预留）工程初步设计及概算获省发改委批复。 2.项目采购方面。按程序开展综合交通中心、综合交通中心配套（轨道交通土建预留）及停车楼等工程施工、监理项目，飞行区设计项目，初步设计和正式设计阶段飞行程序报告编制项目的招标工作；开展综合交通中心配套（轨道交通土建预留）工程施工图审查单位、设计咨询单位的招标准备工作。 3.系统工程建设方面。在两市政府、综改区管委会支持下，按照既定时间节点，大面积开展先行用地范围的清表，有序推进净空拆降、管线迁改等工作。
国网省电力公司定省管重点工程项目情况
30、国网山西省电力公司“西电东送”通道调整系列工程
一、项目法人单位情况
国网山西省电力公司是国家电网有限公司的全资子公司，以电力生产、建设、调度、经营及电力规划研究等为主营业务，下设11个市供电公司、104个县级供电公司，供电区域覆盖除12个趸售县以外的107个县（市、区）供电面积13.55万平方公里，服务客户1131万户，全口径用工总量5.25万人。

二、项目情况
项目位于大同市,阳泉市,长治市,朔州市,晋中市,吕梁市6市，总投资31.4亿元，由国网山西省电力公司建设。主要工程是将晋北、晋中特高压站接入山西500千伏电网，同时解开山西与京津冀电网之间的1000/500千伏电磁环网，即将山西与京津冀之间4个网对网“西电东送”通道调整为“点对网”，共涉及新建线路折单约825公里。2022年计划投资10.2亿元。

31、山西省特高压外送电通道项目

一、项目法人单位情况
国网山西省电力公司是国家电网有限公司的全资子公司，以电力生产、建设、调度、经营及电力规划研究等为主营业务，下设11个市供电公司、104个县级供电公司，供电区域覆盖除12个趸售县以外的107个县（市、区）供电面积13.55万平方公里，服务客户1131万户，全口径用工总量5.25万人。

二、项目情况
项目总投资138.6亿。新建特高压直流输电线路（山西段）1180公里、新建大同1000千伏变电站，新建1000千伏输电线路（山西段）108公里。包括陇东-山东、蒙西-京津冀、延安-合肥、陕西-河南特高压直流输电工程、大同-天津南特高压输变电工程（山西段）等5个子项目。2022年计划投资10亿元。

省教育厅省定省管重点工程项目情况

32、山西财经大学东山校区（一期）建设项目情况

一、项目法人单位情况
山西财经大学始建于1951年，是一所突出经济学、管理学、统计学、法学学科优势和特色，经、管、法、文、理、工、教、艺等学科协调发展的财经大学，是新中国成立后建校较早的高等财经类院校之一。

二、项目情况
项目位于太原市小店区，总投资40.5亿元。 一期占地面积1215亩，建筑面积50万平方米，建设包括教学、实验实习实训及附属用房、图书馆、体育场馆、学生公寓、食堂、后勤附属用房等。省科技厅省定省管重点工程项目情况

2021年计划投资3000万元。已完成可行性研究报告编制、环境影响评价、矿产资源压覆评估项目建议、农地转用批复、选址意见书、地质灾害评估、环境影响评价、压覆重要矿产资源评估、节能报告等工作，目前由于文物问题尚未给出结论，所以可研报告暂不能送审报批。2021年11月，缴纳了原土地利用总体规划范围外103.06亩土地征地安置补偿费用2555.8632万元，至此选址范围内土地安置补偿工作已全部办结。计划最早2022年底开工。

省交通厅省定省管重点工程项目情况

33、青兰国家高速公路长治至延安联络线（G2211）
山西境黎城至霍州段
一、项目法人单位情况
山西黎霍高速公路有限公司注册资本为人民币116700万元。主要负责青兰国家高速公路长治至延安联络线（G2211）山西境黎城至霍州段项目建设工作。

二、项目情况
项目路线全长150.548km（含断链），连接线6条，全长20.421km。总投资233.38亿元。

2021年计划投资60亿元，截止9月，今年已累计完成投资46.49亿元。土地预审、建设项目选址意见书、环境影响评价、初步设计、压覆矿产等手续已批复；永久使用土地报批、霍山省级自然保护区环境影响报告书、被征地农民基本养老保险等3项手续正在办理。截至目前，全线155座桥梁开工率91.6%，隧道开工率94.4%，涵洞、通道开工率84%。

34、汾阳至石楼高速公路

项目法人单位情况

山西交通控股集团有限公司于2017年11月24日挂牌运营，是山西省委、省政府立足深化国企国资改革、优化国有资本布局、培育新的强劲市场主体而成立的国有独资公司，承担全省交通运输基础设施的投融资、建设、运营和管理。
二、项目情况
汾阳至石楼高速公路总投资117.14亿元，于2021年6月20日开工建设，2024年12月20日建设完成。本项目主线全长82.36km，采用双向四车道高速公路标准建设，桥涵设计汽车荷载等级采用公路Ⅰ级。项目同步建设连接线3条，全长17.498km，采用二级公路标准建设。

2022年计划完成投资30亿元，截至4月底，完成年度投资5.07亿元，占年度投资计划的14.48%。进展情况：路基挖方开累完成设计总量的3.86 %，路基填方完成设计总量的1.9%；桥梁桩基完成设计总量的28.4%，墩柱完成设计总量的0.9%；涵洞工程完成设计总量的20.7%；隧道工程完成设计总量0.7%。
35、沁水至临汾高速公路浮山至临汾段工程
一、项目法人单位情况
山西交通控股集团有限公司于2017年11月24日挂牌运营，是山西省委、省政府立足深化国企国资改革、优化国有资本布局、培育新的强劲市场主体而成立的国有独资公司，承担全省交通运输基础设施的投融资、建设、运营和管理。山西交控临浮高速公路有限公司于2021年9月成立，注册资本金三千万元，为国有企业，主要负责临汾至浮山段高速公路建设。
二、项目情况
临汾至浮山高速公路总投资19.2亿。计划2021年11月开工建设，2024年6月通车。路线全长约18.7公里，采用高速公路标准建设，设计行车速度100km/h，采用双向四车道，路基宽度26米。

2022年计划完成投资6.89亿元，截至4月底，项目土地地预审与选址意见、工可、初步设计、地灾、土地勘界、防洪评价、征地告知听证确认资料、社会稳定风险评估工作、土地分户、附着物清点等工作已完成，补充耕地及产能指标已落实，全线征地拆迁工作已开始；土地复垦、基本农田补划、压覆煤层气、土地现状调查、林地、水保、环评、文物勘探、失地农民保险核算等工作正在有序推进。全线施工驻地、工地试验室、拌合站已建设完成，预制梁场、钢筋加工场等临建工程正加紧建设。完成年度投资1.275亿元，占年度投资计划的21.25%。
省科技厅省定省管重点工程项目情况

36、国家第三代半导体技术创新中心

一、项目法人单位情况
国家第三代半导体技术创新中心（山西）由中国电子科技集团公司第二研究所（简称“中国电科二所”）牵头，联合省内优势研发和创新机构形成创新联合体。中国电科二所成立于1962年9月，注册资本2332万元，隶属于中国电子科技集团公司（中央企业）。注册地址位于太原市和平南路115号。

二、项目建设进展情况

项目建设地址位于太原市万柏林区和小店区，万柏林区中国电科二所开展进行重点项目攻关研发，小店区太原第一实验室建立中试平台，进行装备和芯片验证。项目第一个建设期内（2022-2025年）总投资30.57亿元。

2022年计划投资7.37亿元，截止目前已完成投资1.36亿元。完成国家第三代半导体技术创新中心（山西）（以下简称国创中心（山西））建设方案，包括组织架构、各项业务对接、第一次理事会和专家委员会需准备资料以及山西平台理事会章程及制度清单。通过揭榜挂帅机制在所内开展了8个重点项目攻关，并取得了突破性进展。

37、怀柔实验室山西基地

一、项目法人单位情况

怀柔实验室山西研究院（山西基地）注册地址在太原市彰化街山西省综改区科技创新综合服务平台，由山西省科技厅主办。

二、项目情况
怀柔实验室山西研究院是经国家批准，由怀柔实验室和山西省政府共同筹建的新型研发机构，定位于国家“碳达峰、碳中和”战略目标下煤炭高效清洁利用的技术创新与解决方案，按照怀柔实验室总体战略规划和科研布局开展研究工作。山西研究院根据承担的国家重大科研任务需要，在相关领域科研力量相对集中的区域设立基地，充分吸收和发挥相关科研机构、高等院校、中央企业等优势研发单位科技力量。

项目位于太原市注册地址在太原市彰化街山西省综改区科技创新综合服务平台。

2022年计划投资2-3亿元，主要用于办公主楼内部装修、办公设备购置、公共测试仪器购置、实验楼基础配套设施建设。目前，山西研究院办公主楼建设已基本完工，由省综改示范区负责，项目基础建设相关资质手续均已由省综改示范区办理，计划于2022年6月交付山西研究院进行内部装修和使用。

省卫健委省定省管重点工程项目情况
38、山西白求恩医院科研教学楼、综合医疗楼以及感染性疾病诊疗中心国家区域医疗中心建设项目
一、项目法人单位情况
山西白求恩医院（山西医学科学院）是山西省委、省政府投资建设的全省规模最大、功能最全、标准最高的现代化综合性医院，具有医疗、教学、科研、防保、急救、康复六位一体功能和区域医疗中心作用。医院占地257312.8㎡，现有床位3000张。现有院士工作站3个，“136”兴医工程领军临床专科1个，山西省重点学科10个，山西省重点建设学科2个，山西省临床重点专科6个，国家级专科护士培训基地2个，省级专科护士培训基地15个。

二、项目情况
项目位于太原市小店区，总投资15.39亿元，规划面积0.19平方公里。项目建设包括科研教学楼、综合医疗楼和感染性疾病诊疗中心，均已开工建设。2022年计划投资4亿元。科研教学楼已完成地上二层，正在进行第三层施工，今年完成投资约0.35亿元，累计完成约2.48亿元，计划2023年年底建成；综合医疗楼已完成支护桩，正在进行桩基施工，今年完成投资约0.18亿元，累计完成投资约1.18亿元，计划2024年4月底建成；感染性疾病诊疗中心已完成地上四层施工，正在进行第五层施工，今年完成投资约0.36亿元，累计完成投资约1.02亿元，计划年底建成。
39、山西省疾病预防控制中心新建项目

一、项目法人单位情况
山西省疾病预防控制中心前身为山西省卫生防疫站，始建于1953年。2001年6月由省编办批准在原山西省卫生防疫站、山西省职业病防治研究所、山西省结核病防治研究所的基础上，通过调整和优化组合组建成立了综合性的疾病预防控制机构。山西省预防医学会及山西医科大学公共卫生培训基地均设在这里。山西省疾病预防控制中心是全额事业单位，隶属于山西省卫生健康委员会，是全省疾病预防控制工作的业务技术指导中心。

二、项目情况
项目位于太原市小店区，计划投资5亿元。项目总建筑面积50008平方米，主要建设实验用房（含P3实验室）、业务用房、山西省疫苗联合研究开发中心和山西省疫苗临床研究基地、菌毒库等，并配套建设室外工程及公用工程等，同时购置实验设备设施。

40、山西省人民医院新院区建设项目

一、项目介绍

建设综合住院楼、专科住院楼、门急诊医技楼各一栋、生活垃圾处理站、锅炉房、污水处理站、液氧站及门卫等附属设施用房。总建筑面积175500㎡。项目总投资：13.49亿元
二、进展情况
新建项目正在抓紧建设，截止4月底，项目年度计划投资：3.6亿元，年度累计完成投资：0.1145亿元，年度投资完成率：3.18%

41、铁路专用线项目

此项目为打捆项目，子项目包括：鸿达煤化有限公司铁路专用线、山西焦煤汾西荣欣矿区铁路专用线（一期）工程项目、吕梁北煤炭专用线和铁路装车系统项目、山西车赶煤炭运销有限公司集运站铁路专用线、山西昌泰能源吕临支线三交东铁路专用线建设项目、山西通宝煤炭运销有限公司岚县铁路专用线工程、山西丰矿安然智能丰安专用铁路工程项目、山西平舒铁路专用线项目、宁武西双万吨环保煤炭物流园铁路线项目、原平恒合源物流有限公司煤炭物流港建设项目、山西寅诚煤炭运销有限公司河曲石城村铁路专用线、宁武县长河铁路集运有限公司长河铁路专用线、原平市天邦工贸有限责任公司铁路专用线、山西中炜巨田石城铁路专用线改扩建工程、山西转型综改示范区合成生物产业园区专用线、山西经纬通达股份有限公司枢纽型内陆港综合物流园专用线工程、高平市西部铁路专用线项目。
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